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communauté de communes

BASSIN DE MARENNES

ANALYSE DES OFFRES

Maitrise d’ceuvre pour le projet
de création de la décheterie de
Marennes

1/ Objet du marché et calendrier

Ce marché a pour objet la maitrise d’ceuvre pour la création de la décheterie de Marennes. Il

comprend :

- Tranche ferme : Avant-projet sommaire et avant-projet détaillée
- Tranche conditionnelle : maitrise d’ceuvre compléte depuis la phase PRO jusqu’a réception de
la nouvelle décheterie.

Cette consultation a été effectuée sous la forme d’'un marché a procédure adaptée ouverte. L'avis
d’appel public a la concurrence a été publié le 6 décembre 2024. La date limite de réception des offres

a été fixée au vendredi 24 janvier 2025 a 12 heures.

2/ Candidats

Quatorze groupements ont déposé une offre, toutes par voie électronique.
Une offre ne contenant pas les piéces requises au reglement de consultation n’a pas été analysée.
13 offres ont été analysées.

Mandataire Co-traitants
AAGCR SUEZ LEEV ATES AACGR
Architecte DPLG BET fluides thermique BET structure Economiste/OPC
Antea Group BET Batisfaire BG6 Claire Zeller
BET ingéniérie multidisciplinai BE batiment OPC BET fluides et Architecte
Atelier 1ISO Novam Ingeniérie
Architecte BE ingéniérie multidisciplinaire
Boutin Blondeau (ARCHIXO) ABCIIS BHB Thermique BETG
Architectes BE structure BET Fluides BET VRD
BPG & Associés SETTEC SBC YAC Ingéniérie NALDEO
Architecte BE structure Béton BE structure Bois BE Fluides, Thermique, énergies BE VRD et réglementaire
BTB A2I INFRA Maitres Cubes BAG FT2E BF ECO
Architecte BE VRD et BE i BE structure BE fluides i
ECITERR
BYAA Architectes TPF INGENIERIE ROUGE BORDEAUX AUSTRAL INGENIERIE BE conception exploitation
Architecte et ingénierie BE VRD, fluides, economiste Paysagiste BE déchets, ICPE déchéterie et economie
circulaire
SETEC Patrice Manceau
Cointet et Associés (CO&A) BE environnement ICPE, Expert structure béton
Architecte et economiste thermique/fluides électricité et charpente bois et
paysage metallique
Gl.nger Burg'eap Hanuman Overdrlve.
BE gestion des déchets et . BE structue, fluide et
L. . . Architecte N
8! ie envir
Moonwalklocal ODETEC
Architecte Structure, fluides, thermique et
ABAQUE .BET Lamour
Origines architecture AREST BE fluides, thermique et BE En\{lronnem’e nt, VRD, EZCT_
BE structures . N hydraulique, aménagement Economiste
cnergies urbain et
BET Lamour
Sébastien Pellereau ATES FT2E BE Environnement, VRD, MOE 17
Architecte BE structure BE fluides hydraulique, aménagement Economiste
urbain et
Spirale AVRIL ECO attitudes Energies Cabrol Betoulle Attitudes Energies LAMOUR GANTHA
Architecte Ec i BE fluides, thermique Structure Thermique et fluides VRD Acoustique
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3/ Analyse des offres

Tel qu’indiqué dans le réglement de la consultation, les offres ont été analysées selon les criteres
suivants :

> Valeur technique de I'offre — 60%
»  Prix des prestations — 40%

3.1/ Variantes et options

Sans objet

3.2/ Valeur technique de 'offre

3.2.1/ Rappel des critéres techniques

La valeur technique a été analysée selon les sous-criteres suivant :

Analyse de la valeur technique Notation
1- Méthodologie employée par le candidat pour I'exécution des 15
prestations au regard du mémoire technique
2-Moyens affectés et leur organisation au regard du mémoire technique 15
3-Note d'intention et de compréhension du projet au regard du mémoire 30
technique




3.2.2/ Notation technique

3.2.2.1/ Observations

Note d'intention

Note méthodologique

Note moyens humain et organisation
d'organisation de la prestation

Appréciation générale

Reprise des éléments du programme
Mention d'une reprise d'état des lieux
Attention particuliére a |'état des lieux afin d'explorer

Phase de diagnostic/esquisse :
- reprise détaillée du programme
- réunions de concertation pour préciser le programme

Conforme aux attentes sans développement particulier
SUEZ membre du groupement avec une expertise
déchets mais cette plus-value n'est pas perceptible dans

Peu de personnalisation dans les
notes. Mention des grands
principes généraux a mettre en
ceuvre mais la plus-value d'un
groupe comme SUEZ n'est pas
perceptible dans les notes

Le contexte est cerné mais pas de
méthodologie présentée dasn la
note prévue a cet effet. La
compétence déchets est présente
mais la construction de |'offre ne
permet pas de |'apprécier
réellement

Pas d'esquisse mais une réflexion sommaire sur une
disposition des batiments

Note comportant les principes généraux mais ne
semblant pas prendre ne compte les spécificités d'une
déchéterie

toutes les solutions possibles la note
AAGCR
Méthodologie conforme selon les principes généraux
mentionnés
Reprise des élément du programme avec Détail de la phase d'analyse du besoin avec précisions  |Conforme aux attentes selon I'organisation du groupe
compréhension du contexte. vis-a-vis du programme. Groupe avec une spécialisation déchets
Dégagement d'axes forts : Pas de détail de la méthodologie dans la note. Juste des
- adaptabilité du site précisions sur le lavage des véhicules de collecte et
Antea Group S . . . R
- Sécurité pour les usagers, exploitants et contre le quelques poinst peu pertinent a ce stade.
vandalisme Ces éléments sont reportés en annexe
- Importance des activités annexes
Connaissance des spécificités des déchéteries
Prise en compte des enjeux avec mention des points Méthodologie détaillée et conforme Conforme aux attentes sur l'organisation
suivants: Pas de membre de I'équipe spécialiste des déchets ni de
- évolutivité des usages des batiments référence en la matiére
- utilisation de matériaux résistants et a faible entretien
pour assurer la pérennité des équipements
i Démarche HQE
Atelier ISO

Boutin Blondeau
Architectes

Visite sur site sans la CCBM.

Se base sur l'esquisse du programme.

Pas de reflexion préalable sur la conception
Modalités de suivi de chantier évoquées mais pas
pertinent a ce stade.

Pas de perception des spécificités d'une décheterie

Méthodologie détaillée et conforme sans ajout
particulier

Conforme aux attentes sur |'organisation
Pas de membre de I'équipe spécialiste des déchets ni de
référence en la matiére

Mention des grands principes
nécessaire avec un début de
réflexion surle projet. Le contexte
est compris de facon général mais
les spécificités de I'aménagement
d'une déchéterie ne sont pas
présentes dans |'offre

Offre personnalisée au minimum
avec peu de réflexion préalable.
Note d'intention peu pertinente




BPG & Associés

Mise en avant de |'importance de I'architecture avec
nombreux détails.

Reprise des éléments de bases du programme.
Spécificité des décheteries mentionnées dans la note

Méthodologie tres détaillée et conforme.
Intégration d'un planning prévisionnel avec une
réception des travaux prévue en mars 2027

Conforme aux attentes. Note complete et détaillée.
Expérience sur des projets similaires.

Offre compléte et personnalisée.

Blanchard Tétaud
Blanchet

Prise en compte détaillée du contexte local ayant
participé a l'aménagement de la Marquina

Reprise des notions de confort et bien-étre intérieur et
extérieur,

Mention de I'optimisation des colts prise en compte
dans chacune des étapes du projet

Pas de référence a une remise en question du
programme (autre organisation possible voire
nécessaire).

Pas de perception des spécificités d'une décheterie

Diagnostic architectural et urbain en prenant en compte
le contexte local

Une seule réunion par phase

Methodologie conforme et détaillée

Fourniture d'un planning avec réception des travaux
estimée fin janvier 2027

Conforme aux attentes sur |'organisation
Pas de membre de I'équipe spécialiste des déchets

Personnalisation de |'offre avec
une bonne connaissance du
contexte local mais pas de valeur
ajouté sur la partie métier du
déchets.

BYAA Architectes

Prise en compte des besoin technique tres développée.
Toutes les spécificités de I'aménagement d'une
déchéterie sont présentes

Approche de conception pour une utilisation sur le long
terme.

Phase de diagnostic détaillée avec mention du calcul du
compte prévisionnel d'exploitation

Proposition d'un atelier de concertation avec les
exploitants et utilisateurs + Atelier avec les acteurs de
I'ESS

Methodologie projet conforme

Cabinet conseil en ESS et en exploitation des
décheéteries et recycleries dans le groupement (Eric
Buffo)

Smicval Market en référence

Conforme aux attentes sur |'organisation de la
prestation

Offre trés complete surl'ensemble
des points.

Accent particulier mis surla
concertation et I'ESS dans la
définition du projet.

Nombreuses références

Cointet et Associés

Les ejeux sont bien compris et pris en compte dans la
note.

Insistance sur les points suivants :

- diagnostic

- modalités d'acces

- mode de dépot des déchets

- budget

Méthodologie synthétique mais tres détaillée et
conforme.

Intégration d'un planning prévisionnel avec une
réception des travaux prévue 25 mois aprés notification

Références en déchets avecla présence de SETEC dans
le groupement

Offre complete et référencée avec
une equipe expérimentée




Ginger Burgeap

Les enjeux sont tres bien compris et les axes principaux
sont présents avec un début de réflexion sur les besoin
et le dimensionnement.

Mention également de la recherche de piste
d'optimisation budgétaire

Analyse critique de I'esquisse précédente et mention de
I'étude géotechnique incluse

Méthodologie synthétique mais trés détaillée et
conforme.

Intégration d'un planning prévisionnel avec une
réception des travaux prévue en septembre 2026.
Planning de réunion détaillé

Références en déchets avecla présence de Ginger dans
le groupement
Equipe expériementée

Moonwalklocal

Evocation des enjeux mais traitement tres général sans
adaptation particuliére au contexte local

Méthodologie la encore trés générale avec tres peu de
détail

Equipe avec peu d'expérience en matiére de déchets
mais en capacité

Offre trés complete et détaillée
avec une analyse des besoin
correspondant particulierement
bien aux attentes

Offre dans laquelle figurent
quelques grands points d'attention
mais trés généraux et théorique.
Les spécificités d'une déchéterie
ne transparaissent pas.

Origines architecture

Mention de la réalisation de centres techniques
municipaux ce qui différe des décheteries. Incistance
sur l'architecture et les matériaux utilisés mais peu sur
les enjeux d'une déchéterie

Méthodologie conforme
Mise en avant de la phase de diagnostic et d'un modéle
3D réalisé comme support d'échange

Equipe avec peu d'expérience en matiere de déchets
mais en capacité

Offre théorique et générale mais
peu adaptée aux spécificités de la
réalisation d'une décheterie

Sébastien Pellereau

Analyse préalable du terrain de laquelle découlent des
pistes de réflexion

Proposition d'un plan de masse du nouveaus site.
Bonne lecture des besoins et enjeux

Phase de concertation sans nombre limite de réunions
Répartition des taches conforme aux attentes
Méthodologie conforme

Pas de planning

Pas de référence déchets mais intervention sur
plusieurs projets industriels

Offre détaillée et personnalisée
présentatn déja une reflexion sur
le projet

Spirale

Note d'intention trop succinte. Peu de prise de
conscience des enjeux d'un projet de déchéterie

Méthodologie conforme mais trés succinte avec trop
peu de détail

Acousticien présent dans le groupement
Large liste de référence mais pas d'expérience sur ce
type de projet

Offre générale dans laquelle on ne
percoit pas les spécificités de la
réalisation d'une décheterie




3.2.2.2/ Notes techniques obtenues

Note d'intention et
compréhension du projet

Méthodologie employée par
le candidat pour I'execution

Moyens affectés et leur
organisation au regard

au regard du mémoire |des prestations au regard du .. : Note /60
] , . ) du mémoire technique
technique mémoire technique /15
/30 /15

AAGCR 18 12 10 40
Antea Group 20 12 12 44
Atelier ISO 18 10 10 38
Boutin I.3Iondeau 15 3 10 33

Architectes
BPG & Associés 25 13 12 50
Blanchard Tétaud 20 10 10 40

Blanchet

BYAA Architectes 30 14 14 58
Cointet et Associés 23 12 12 47
Ginger Burgeap 26 13 13 52
Moonwalklocal 15 8 8 31
Origines architecture 15 9 10 34
Sébastien Pellereau 23 13 10 46
Spirale 15 8 10 33




3.3/ Critere prix

3.3.1/ Rappel pour le jugement du critere prix

Le montant de I'offre a juger est égal au prix hors taxe de la tranche conditionnelle ainsi que de la tranche ferme et la variante obligatoire.

3.3.2/ Notation prix

L'offre prix a été jugée selon la formule suivante : 40 - [ ((offre a juger - offre moins-disante) / offre moins disante) x 40 ].

Estimation Taux de Tranche ferme Tranche Total Note
prévisionnelle | rémunération | (APS+APD) [conditionnelle /40
AAGCR 9% 93 960,00 € 193 140,00 € 287 100,00 € 9
Antea Group 5,56% 54 300,00 € 106 940,00 € 161 240,00 € 40
Atelier ISO 8% 64 960,00 € 167 040,00€ | 232000,00 € 22
Boutin Blondeau
. 8,20% 66 584,00 € 171216,00€ | 237 800,00 € 21
Architectes
BPG & Associés 8,70% 97 092,00 € 172 608,00€ | 269 700,00 € 13
BTB 6,20% 61132,00€ 118 668,00 € 179 800,00 € 35
BYAA Architectes | 2900000,00 € 7,30% 80446,00 € 131 254,00 € 211700,00 € 27
Cointet et Associés 7,60% 54 155,00 € 166 208,00 € 220 363,00 € 25
Ginger Burgeap 5,76% 49 575,00 € 117425,00€ | 167 000,00 € 39
Moonwalklocal 5,95% 43137,00€ 129413,00€ | 172550,00 € 37
Origi
D 7,55% 5035850€ | 168591,50€ | 218950,00€ 26
architecture
Sébastien Pellereau 7% 58 870,00 € 144 130,00 € 203 000,00 € 30
Spirale 6,80% 55216,00 € 141984,00 € 197 200,00 € 31




4/ Attribution du marché

Ci-dessous I'addition des notes pondérées des treize candidats ainsi que la proposition de
classement.

Prix Note technique Note finale
/40 /60 /100 Classement
AAGCR 9 40 49 13
Antea Group 40 44 84 3
Atelier I1SO 22 38 60 10
P | | = « | [ =
BPG & Associés 13 50 63 9
BTB 35 40 75 5
BYAA Architectes 27 58 85 2
Cointet et Associés 25 47 72 6
Ginger Burgeap 39 52 91 1
Moonwalklocal 37 31 68 7
Origines architecture 26 34 60 11
Sébastien Pellereau 30 46 76 4
Spirale 31 33 64 8




